

	<b>MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ</b>		
	<b>CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO</b>		
	<b>OBRA:</b> Execução da Unidades de Saneamento Individuais		
	<b>LOCAL:</b> Diversas áreas rurais do município, Mineiros do Tietê/SP		
	<b>BASE:</b> CDHU N°201 - sem desoneração (Fevereiro 2026)	<b>BDI</b>	<b>28,00%</b>
<b>DATA:</b> 02/06/2026			

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL			MÊS 01		MÊS 02	
		%	VALOR		%	R\$	%	R\$
1	EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAIS (USI' s)	100,00%	R\$ 993.098,47		11,00%	R\$ 109.240,83	11,00%	R\$ 109.240,83
VALOR TOTAL		100,00%	R\$ 993.098,47	<b>SIMPLES</b>	11,00%	R\$ 109.240,83	11,00%	R\$ 109.240,83
				<b>ACUMULADO</b>	11,00%	R\$ 109.240,83	22,00%	R\$ 218.481,66

MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08			MÊS 09		
%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$	
11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	12,00%	R\$	119.171,82
11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	11,00%	R\$	109.240,83	12,00%	R\$	119.171,82
33,00%	R\$	327.722,50	44,00%	R\$	436.963,33	55,00%	R\$	546.204,16	66,00%	R\$	655.444,99	77,00%	R\$	764.685,82	88,00%	R\$	873.926,65	100,00%	R\$	993.098,47

Mineiros do Tietê/SP, 08 de junho de 2026.

Lucas Garro Marcellino

Engenheiro Civil

CREA: 506.992.258-9