



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO PARA DISPOSIÇÃO E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	1	R\$ 47.066,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.066,03
INFRAESTRUTURA	2	R\$ 0,00	R\$ 22.755,24	R\$ 22.755,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.510,47
SUPERESTRUTURA	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.198,74	R\$ 7.198,74	R\$ 7.198,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.596,21
ALVENARIA	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.650,85	R\$ 35.650,85	R\$ 35.650,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.952,55
ESQUADRIAS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.642,44	R\$ 36.642,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.284,88
COBERTURA	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.910,40	R\$ 87.910,40	R\$ 87.910,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263.731,19
IMPERMEABILIZAÇÃO	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.547,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.547,08
REVESTIMENTO	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.286,85	R\$ 17.286,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.573,69
PISOS INTERNOS E EXTERNOS	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.230,10	R\$ 28.230,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.460,20
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.573,30	R\$ 14.573,30	R\$ 14.573,30	R\$ 14.573,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.293,19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.454,53	R\$ 13.454,52	R\$ 13.454,52	R\$ 13.454,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.818,09

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO PARA DISPOSIÇÃO E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	

VIDROS	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.060,54	R\$ 0,00	R\$ 3.060,54
PINTURA	13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.587,03	R\$ 17.587,03	R\$ 17.587,02	R\$ 52.761,08
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.194,15	R\$ 8.194,15	R\$ 16.388,30
MARKETING	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.165,00	R\$ 8.165,00

Total por período		R\$ 47.066,03	R\$ 22.755,24	R\$ 24.302,31	R\$ 42.849,59	R\$ 42.849,59	R\$ 42.849,58	R\$ 152.580,67	R\$ 152.580,66	R\$ 161.455,16	R\$ 91.131,78	R\$ 28.841,72	R\$ 33.946,17	R\$ 843.208,50
Valor de contrapartida		R\$ 24.419,05	R\$ 2.878,55	R\$ 3.074,27	R\$ 5.420,45	R\$ 5.420,46	R\$ 5.420,46	R\$ 19.301,31	R\$ 19.301,33	R\$ 20.423,96	R\$ 11.528,07	R\$ 3.648,46	R\$ 4.294,18	R\$ 125.130,55
Financiamento FEHIDRO		R\$ 22.646,98	R\$ 19.876,69	R\$ 21.228,04	R\$ 37.429,14	R\$ 37.429,13	R\$ 37.429,12	R\$ 133.279,36	R\$ 133.279,33	R\$ 141.031,20	R\$ 79.603,71	R\$ 25.193,26	R\$ 29.651,99	R\$ 718.077,95

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENHIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO PARA DISPOSIÇÃO E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	

<div><div>Responsável legal 1:</div><div>Assinatura:</div></div>	<div><div>Responsável Técnico:</div><div>Assinatura:</div></div>
<div><div>Responsável legal 2:</div><div>Assinatura:</div></div>	